


八千代市汚水処理施設整備アクションプラン

■目標年次 平成36年度

■汚水処理施設整備計画図



■整備計画

① 整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	平成34年	平成35年	平成36年
施設整備	下水道	未整備地域の整備										
	浄化槽	合併浄化槽の設置推進										
実行メニュー (早期概成)	下水道	低コスト手法等による整備の実施										

② 目標値及び概算事業費等

整備手法		全体	公共 下水道	集落 排水 施設	浄化槽		その他	備考
整備手法	整備人口(人)	201,762	188,665		個人 設置型	市町村 設置型	13,097	
整備手法	整備面積(ha)	2,025	2,025					
目標値	汚水処理人口普及率(%)	98.9%	92.5%		6.4%			
概算事業費	総建設事業費(百万円)	59,989	55,073		4,916			
	うちH27～H36の建設事業費	3,136	1,976		1,160			
	年間維持管理費(百万円/年)	1,394	1,012		382			
	整備人口1人当たりの建設費用(千円/人)	297	292		375			
実行メニュー (早期概成)	低コスト手法等による整備の実施		○					地域特性に応じて、改良土の基礎への利用、マンホール間隔の延長を行い、コスト縮減、工事期間の短縮に努める。